

九州地方ESD活動支援センター(仮称) 設置準備委員会の進め方など

設置準備委員会

次の事項を検討

- ・活動の方向性
- ・地域課題及び解決方策
- ・目標
- ・実施体制

11月

第1回準備委員会(11月18日)

- ・ESD推進ネットワークの目的、機能、役割等を確認
- ・九州地方のESD活動の共有
- ・ESD推進上の課題(全国・九州)の共有
- ・EPO九州の活動内容等の共有

1月

第2回準備委員会(1月20日、27日)

- ・九州地方ESD活動支援センター(仮称)の活動の方向性と目標について、事務局案をベースに意見交換
- ・課題の解決方策の協議
- ・実施体制について意見交換

3月

第3回準備委員会(3月1日、7日)

- ・アウトプット案に対する意見交換
- ・アウトプットのとりのまとめ

所長への報告

- ・仕様書作成
- ・請負事業者と契約

7月
目途

九州地方ESD活動支援センター開設

- ・運営委員会の委員選出
- ・活動開始

平成28年度

平成29年度