資料２

世界遺産登録に向けたスケジュールと地域部会の進め方（予定）

	世界自然遺産登録の動き	地域部会の動き
平成28年度		
2月1日	ユネスコ世界遺産センターへ推薦書及び管理計画を提出	
平成29年度		
7月		＜H29年度第１回地域部会＞ ・平成29、30年度の地域部会の運営方針の確認・調整 ・主要な取組の進捗状況・成果の確認 ・重点課題についての検討・調整 ・IUCN現地視察に向けた重点課題について
夏～秋頃	国際自然保護連合（IUCN）による現地視察	
2月頃	国際自然保護連合（IUCN）から追加情報要請・推薦国からの回答	＜H29年度第２回地域部会＞ ・IUCN現地視察等の結果の共有 ・重点課題についての検討・調整 ・H29年度の定期的な点検や管理成果の検証結果の報告 ・目標・評価指標の具体化について検討 ・行動計画の見直しに関する検討
平成30年度		
6～7月頃	世界遺産委員会において登録の審査予定（登録の可否決定）	
7月頃		＜H30年度第１回地域部会＞ ・世界遺産委員会の議論及び世界遺産登録の可否の共有 ・世界遺産委員会による要請事項への対応方針を検討 ・主要な取組の進捗状況・成果の確認 ・重点課題についての検討・議論
1月頃		＜H30年度第２回地域部会＞ ・重点課題についての検討・議論 ・H30年度の定期的な点検や管理成果の検証結果の報告 ・目標・評価指標の見直しについて検討 ・行動計画の見直しに関する検討
	登録後の継続管理	以降も継続予定