資料３

世界遺産登録に向けたスケジュールと地域部会の進め方（予定）

	世界自然遺産登録の動き	地域部会の動き
平成29年 2月1日	ユネスコ世界遺産センターへ推薦書及び管理計画を提出	＜H29年度第１回地域部会＞ ・平成29、30年度の地域部会の運営方針の確認・調整 ・主要な取組の進捗状況・成果の確認 ・重点課題についての検討・調整 ・IUCN現地視察に向けた重点課題について
7月 10月	国際自然保護連合（IUCN）による現地視察	＜H29年度第２回地域部会＞ ・地域の重点課題への取組状況について ①「地域社会の参加・協働による保全管理」 ②「適正利用とエコツーリズム」への取組状況 ③行動計画の見直し・更新案について ・事業の目標・指標の検討について
平成30年 3月 5月	IUCNからユネスコや推薦国への評価報告書の提出	＜H30年度第１回地域部会＞ 【評価報告書の内容を踏まえ以下の内容等について検討予定】 ・IUCNの評価報告書の内容共有 ・主要な取組の進捗状況・成果の確認 ・評価指標及びモニタリングデータの検討・議論 ・重点課題についての検討・議論
6月24日～7月4日	第42回世界遺産委員会において登録の審査予定（登録の可否決定）	
1月頃	登録後の継続管理	＜H30年度第２回地域部会＞ 【委員会での審査を踏まえ以下の内容等について検討予定】 ・H30年度の定期的な点検や管理成果の検証結果の報告 ・目標・評価指標の見直しについて検討 ・重点課題についての検討・議論 ・行動計画の見直しに関する検討
		以降も継続予定