

地球温暖化対応産地構造改革モデル実証事業 工程表

別添

プロジェクト等	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
<b>( ) 推進体制の整備</b>				
農水産業温暖化研究センターの設置	設置	温暖化研究体制の整備	プロジェクトの進捗管理	プロジェクトのまとめ
アドバイザー会議の設置	H20.6	各プロジェクトへの助言 技術開発ニーズと技術シーズ・開発企業等とのコーディネート		

1 地球温暖化農水産業構造改革研究事業

注) ○ は、確保すべき成果

プロジェクト等	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
<b>(1) 調査分析プロジェクト</b>				
1) 影響調査	温暖化シミュレーション委託	30年後の環境変化を予測	農水産業シミュレーション委託	30年後の品目や作型への影響を予測
		試験研究課題への反映		試験研究課題への反映
			調査結果の活用 (農政施策・試験研究・普及技術)	検証 対応技術の現場実証 試験研究課題への反映
2) 現地調査	現地調査・概況把握	現地での影響事例を把握	現地調査・緩和技術	技術的な対応策の検討
			対応策の取りまとめ (新品目の調査・検討)	対応策の選定 新品目の選定
				検証 対応技術の現場実証 新品目の導入 試験研究課題への反映
3) 藻場調査	緊急分布調査委託	藻場の状況把握	藻場分布補充調査委託	検証
				藻場回復支援事業への反映
4) 情報収集	温暖化情報の収集 ・全国研究機関への調査	ホームページの立ち上げ	温暖化情報の収集 ・センター成果	ホームページ情報の強化
				温暖化情報の共有化 県民への情報提供
温暖化対応産地構造改革計画の策定				

地球温暖化対応産地構造改革モデル実証事業 工程表

別添

