

要請事項対応スケジュール ※網掛けの期間中に各TFが中心となりレポート和文案の作成を含む対応を進める

	遺産全体	科学委員会関連	地域連絡会議関連
<b>2021年</b>			
5月	(10日)IUCN勧告通知		
7月	(16-31日)世界遺産委員会 (26日)遺産登録		
8月			R3第1回地域部会 (30日)R3第1回地域連絡会議
9月		(22日)R3第1回科学委員会(Web) ※勧告への対応方針案、モニタリング計画に基づき評価シート案(R1年度分)	
10月	(23日)登録イベント(奄美大島)		(18日)第1回西表島の観光管理計画改定のための作業部会(観光管理TF)
11月	(13日)登録イベント(徳之島) (19日)登録イベント(沖縄)		
12月			
<b>2022年</b>			
1月			(21日)第1回河川再生TF会議
2月			(3日)第1回森林管理TF会議 (10日)第2回西表島の観光管理計画改定のための作業部会(観光管理TF) (17日)R3第2回奄美大島部会 (18日)R3第2回徳之島部会 (22日)第1回ロードキル対策TF会議 (25日)R3第2回沖縄島北部部会
3月		(24日)R3第2回科学委員会 ※要請事項への対応状況、モニタリング計画に基づく評価シート案(R2年度分)	(6日)R3第2回西表島部会
4月			
5月			(20日)R4第1回地域連絡会議
6月			(7日)第3回西表島の観光管理計画改定のための作業部会(観光管理TF) (20日)第2回ロードキル対策TF会議 (28日)第2回森林管理TF会議 (30日)第2回河川再生TF会議
7月	(下旬)レポート和文案完成		R4第1回地域部会(奄美大島:13日、徳之島:19日、 沖縄島北部:19日、西表島:21日) (※各地域部会で進捗状況を報告・確認)
8月	(上旬)レポート英文案作成開始		
9月	(中旬)レポート英文案完成		(27日)R4第1回地域部会(徳之島)
10月		(5日)R4科学委員会 ※勧告への対応状況、モニタリング計画に基づく評価シート案(R3年度分)	(3日)R4第2回地域部会(奄美大島) (12日)R4第2回地域連絡会議 ※レポート合意
11月	(上旬)レポート環境本省へ提出 (中旬)レポート外務省締切		
12月	(1日)世界遺産委員会へレポート提出		