

世界遺産への登録に向けたスケジュール（予定）

<p>平成 28 年度 12 月 27 日  2 月 1 日</p>	<p>地域連絡会議の開催（管理計画の承認）  ユネスコ世界遺産センターへの推薦書提出</p>
<p>平成 29 年度 7 月下旬  9 月 13 日 9 月 19 日</p>	<p>地域部会（第 1 回）の開催 （行動計画の進捗状況の確認、重点課題の共有等）  沖縄ワーキング（第 1 回）の開催 奄美ワーキング（第 1 回）の開催</p>
<p>10 月 11 日 ～10 月 20 日  11 月～1 月頃  2 月頃</p>	<p>国際自然保護連合（以下「IUCN」）による現地視察  IUCN から質問や追加情報の要請  IUCN からの要請事項への回答</p>
<p>3 月頃</p>	<p> <span style="font-size: 2em;">{</span>  地域部会（第 2 回）の開催  平成 29 年度科学委員会の開催  沖縄・奄美ワーキング（第 2 回）の開催  各会議の開催については、追加情報の要請内容  によって時期を調整。   <span style="font-size: 2em;">}</span> </p> <p>平成 29 年度地域連絡会議</p>
<p>平成 30 年度 夏頃</p>	<p>世界遺産委員会において審議（記載の可否の決定）</p>