

		再推薦に関する動き	モニタリング計画作業
2018年	9月	12日 科学委員会 (第1回)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> モニタリング計画 基本方針 基本方針(案)照会 (11/9-16) 確定 </div>
	10月		
	11月	26日 奄美WG 30日 沖縄WG	
	12月	科学委員会 (第2回) 地域連絡会議 (第2回)	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> モニタリング計画 (素案) 有識者ヒアリング (12月中-1月上旬頃) </div>
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 附属資料へ収録 </div>
2019年	1月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 完成 (3月末目処) モニタリング計画 科学委員会等での検討 </div>
	2月 1日	世界遺産推薦書再提出	
	3月		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 完成 (7月末目処) </div>
	夏頃	IUCNによる現地視察	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 現地視察にて 情報提供 </div>
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 熟度を上げるための 検討 </div>
2020年	1月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 追加情報として 提出 </div>
	2月末	IUCNへの追加情報提出	
	夏頃	世界遺産委員会で審議登録の可否の決定	