

世界遺産登録に向けたスケジュール

平成25年

2月

- ユネスコ世界遺産センターへ暫定一覧表記載のための必要書類提出

5月

- 科学委員会を設置（5月、8月、12月に開催。継続的に開催）
 - ・ 遺産価値の考え方・推薦候補区域に関する検討（島レベルで抽出）
 - ・ 推薦書作成

平成27年

12月

- 地域部会勉強会を沖縄島北部・西表島両地域で開催

平成28年

2月

- 資産名を四島併記として暫定一覧表記載のための必要書類を再提出

4月

- 地域部会第2回勉強会を沖縄島北部・西表島両地域で開催

9月

- 「西表石垣国立公園」の公園区域の拡張
- 地域部会準備会を沖縄島北部・西表島両地域で開催

10月

- 「やんばる国立公園」の指定
- 地域連絡会議の設置（書面開催）

11月

- 第1回沖縄島北部部会
 - ・ 沖縄島北部部会の発足
 - ・ 沖縄島北部行動計画（案）の協議

12月

- 第1回西表島部会
 - ・ 西表島部会の発足
 - ・ 西表島行動計画（案）の協議
- 奄美ワーキンググループ・沖縄ワーキンググループ
 - ・ 包括的管理計画（案）への助言
 - ・ 地域別の行動計画（案）への助言
- 地域連絡会議
 - ・ 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産包括的管理計画（案）（地域別の行動計画を含む）の承認

平成29年

1月

- 関係省庁連絡会議・閣議了解

2月1日

- ユネスコ世界遺産センターへ推薦書（管理計画も含む正式版）を提出

2月中旬

- 第2回沖縄島北部部会（継続的に部会を開催する予定）
 - ・ 管理計画（包括的管理計画及び地域別の行動計画の正式版）の確認
 - ・ 地域の課題に関する継続協議

- 第2回西表島部会（継続的に部会を開催する予定）
 - ・ 管理計画（包括的管理計画及び地域別の行動計画の正式版）の確認
 - ・ 地域の課題に関する継続協議

夏ごろ

- 国際自然保護連合（IUCN）による現地調査

現地調査以降

- 国際自然保護連合（IUCN）から追加情報要請・推薦国からの回答

平成30年

6～7月ごろ

- 世界遺産委員会において登録の審査予定（登録の可否決定）