

世界自然遺産への登録に向けたスケジュール（予定）

平成 30 年度 12 月 21 日	平成 30 年度地域連絡会議の開催 （包括的管理計画及び行動計画の改訂の承認）
2 月	ユネスコ世界遺産センターへの推薦書の再提出
令和元年度 7 月下旬	地域部会（第 1 回）の開催 （モニタリング計画の作成、行動計画の進捗状況の確認等） 沖縄ワーキング（第 1 回）の開催 奄美ワーキング（第 1 回）の開催 （モニタリング計画の作成、行動計画の進捗状況の報告等）
夏～秋	国際自然保護連合（以下「IUCN」）による現地視察
12 月頃	IUCN から質問や追加情報の要請
2 月頃	IUCN からの要請事項への回答
	地域部会（第 2 回）の開催 令和元年度科学委員会の開催 ※各会議の開催については、追加情報の要請内容によって時期を調整 令和元年度地域連絡会議
令和二年度 5 月頃	IUCN から世界遺産委員会等への評価報告書の送付
夏頃	世界遺産委員会において審議（記載の可否の決定）