

世界遺産委員会決議対応方針（案）（観光管理）

要請事項

- a) Capping or reducing levels of tourist visitation from current levels, especially on Iriomote Island, until a critical evaluation of tourism carrying capacity and impacts can be conducted and integrated into a revised tourism management plan,
- a) 特に西表島において、観光の収容能力とその影響に関する厳しい評価が実施され、改定観光管理計画に統合されるまでは、観光客の訪問レベルを現在のレベルに制限する、または現在のレベルより減少させること。

進め方（案）

- ◎観光管理に関する要請事項においては、「特に西表島」となっており、西表を中心として取組を進める。
- ◎他の3島においては「観光マスタープラン」に基づき、引き続き観光管理の取組を進める。
- ◎世界遺産委員会へ報告するレポートには4島全ての取組を含める。

■西表島 「持続可能な西表島のための来訪者管理基本計画」の改定

- ◎西表島部会の下部に作業部会（関係行政機関＋地元関係団体・事業者＋専門家）を設置し、西表島来訪者管理基本計画の改定に向けた検討を進め、2022年度末に改定版を取りまとめる。
- ◎世界遺産委員会に提出するレポートは来訪者管理基本計画改定の中間報告のとりまとめ結果に基づき、西表島部会事務局が作成。
- ◎参画する専門家は、西表島エコツーリズム推進協議会の専門家メンバー及び新規メンバーからの選定を検討。幅広い専門家へのヒアリング等の実施による補完を検討。
- ◎ロードマップ(2021-2022)
 - ・2021年度
 - 8月：西表島部会で作業部会設置及び計画改定の方針・スケジュールを承認
 - 10月：第1回作業部会+専門家ヒアリング
 - 1月：第2回作業部会
 - 2月：西表島部会で作業部会での検討状況を報告
 - ・2022年度
 - 5月：第3回作業部会（来訪者管理基本計画改定の中間報告の検討）
 - 6月：西表島部会で来訪者管理計画改定の中間報告の承認
 - 7月：西表島部会事務局によるレポート案の作成・提出→沖縄県によるとりまとめ

- 10月：第4回作業部会
- 12月1日：レポート提出
- 1月：第5回作業部会（来訪者管理基本計画改定版の検討）
- 2月：西表部会での来訪者管理計画改定版の承認

■その他3地域 各地域における現行の「観光マスタープラン」に基づく取組状況の整理

- ◎各地域部会の事務局（関係行政機関）が各地域の「観光マスタープラン」に基づく取組状況を整理し、各地域部会に報告・確認を行ったうえで世界遺産委員会に提出するレポートを作成する。
- ◎ロードマップ(2021-2022)
 - ・2021年度
 - 8月：各部会で「観光マスタープラン」に基づく取組状況の整理方針を説明
 - 2～3月：各地域部会で取組状況の整理の中間とりまとめを報告・確認
 - ・2022年度
 - 5～6月：各地域部会でレポート案を報告・確認
 - 7月：各地域部会事務局によるレポートの作成・提出 → 沖縄県によるとりまとめ
 - 12月1日：レポート提出