

世界遺産登録に向けたスケジュール

平成 15 年	琉球諸島を世界自然遺産候補として選定
平成 25 年	
1 月	琉球諸島を世界自然遺産暫定一覧表に記載することを政府として決定
2 月	ユネスコ世界遺産センターへ暫定一覧表記載のための必要書類提出
3 月	ユネスコ世界遺産センターから世界遺産の具体的な地域と位置に関わる詳細情報についての照会
5 月	奄美・琉球世界自然遺産候補地科学委員会を設置
1 2 月	奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表島の 4 地域に絞り込む
平成 26 年	
1 月	ユネスコ世界遺産センターからの照会へ回答
平成 27 年	
1 1 月	ユネスコ世界遺産センターから、より正確な案件名とすべきとの指摘
1 2 月	地域部会勉強会を沖縄島北部・西表島両地域で開催
平成 28 年	
2 月	資産名を 4 島併記として暫定一覧表記載のための必要書類を再提出 地域部会第 2 回勉強会を沖縄島北部・西表島両地域で開催
4 月	「西表石垣国立公園」の公園区域の拡張
9 月	地域部会準備会を沖縄島北部・西表島両地域で開催 「やんばる国立公園」の指定
1 0 月	
6 日	奄美群島国立公園（仮称）パブリックコメント開始
2 0 日	地域連絡会議の設置（書面開催）
1 1 月	
2 日	科学委員会 ・ 推薦書（暫定版）への助言
7 日	第 1 回沖縄島北部部会 ・ 沖縄島北部部会の発足 ・ 沖縄島北部行動計画（案）の協議
9 日	第 1 回西表島部会 ・ 西表島部会の発足 ・ 西表島行動計画（案）の協議
1 1 月下旬～	
1 2 月上旬	奄美・沖縄各ワーキンググループ ・ 包括的管理計画（案）への助言 ・ 各地域別の行動計画（案）への助言
1 2 月中旬～	地域連絡会議
1 月上旬	・ 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦書（管理計画も含む正式版）の承認

平成29年

- 1月 関係省庁連絡会議
閣議了解
- 2月1日まで 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産推薦書（管理計画も含む正式版）ユネスコに提出
- 2月下旬～
3月上旬 第2回沖縄島北部部会・西表島部会
- ・管理計画（包括的管理計画及び地域別の行動計画の正式版）の確認
 - ・課題リストに関する継続協議
- 夏ごろ 国際自然保護連合（IUCN）による現地調査
- 現地調査以降 国際自然保護連合（IUCN）から追加情報要請・推薦国からの回答

平成30年

- 6～7月ごろ 世界遺産委員会において登録の審査予定（登録の可否決定）