

世界自然遺産への登録に向けたスケジュールについて（予定）

平成 28 年度 12 月 27 日	地域連絡会議の開催（管理計画の承認）
2 月 1 日	ユネスコ世界遺産センターへの推薦書提出
平成 29 年度 7 月下旬	地域部会（第 1 回）の開催 行動計画の進捗状況の確認、重点課題の共有等
9 月 13 日	沖縄ワーキング（第 1 回）の開催
9 月 19 日	奄美ワーキング（第 1 回）の開催 行動計画の進捗状況の確認、モニタリング計画の作成方針等
10 月 11 日 ～10 月 20 日	国際自然保護連合（以下「IUCN」）による現地視察
12 月上旬	IUCN において専門家による世界遺産パネル会合が開催 （12 月下旬に追加的な確認事項の照会）
2 月末	IUCN からの質問や確認事項への回答
3 月上旬	地域部会（第 2 回）（沖縄島北部、西表島）の開催 地域の重点課題への取組状況、行動計画の点検・見直し等
3 月 17 日	沖縄ワーキング（第 2 回）の開催
3 月 23 日	奄美ワーキング（第 2 回）の開催 地域部会からの報告、モニタリング計画（素案）等
3 月 26 日	平成 29 年度地域連絡会議
平成 30 年度 4 月頃 5 月頃	IUCN において専門家による世界遺産パネル会合が開催 IUCN からユネスコ世界遺産センターに評価報告書が提出
6 月 24 日 ～7 月 4 日	第 42 回世界遺産委員会において審議（記載の可否の決定）