

要請事項対応スケジュール ※**網掛け**の期間中に各TFが中心となりレポート和文案の作成を含む対応を進める

	遺産全体	科学委員会関連	地域連絡会議関連
2021年			
5月	(10日)IUCN勧告通知		
7月	(16-31日)世界遺産委員会 (26日)遺産登録		
8月			R3第1回地域部会(奄美大島:25日、徳之島:18日、 やんばる:12日、西表:17日) (30日)R3第1回地域連絡会議
9月		(22日)R3第1回科学委員会(Web) ※勧告への対応方針案、モニタリング計画に基づき評価シート案(R1年度分)	
10月	(23日)登録イベント(奄美大島)		(18日)第1回西表島の観光管理計画改定のための作業部会(観光管理TF)
11月	(13日)登録イベント(徳之島) (19日)登録イベント(沖縄)		
12月			
2022年			
1月			(21日)第1回河川再生TF会議
2月			(3日)第1回森林管理TF会議 (10日)第1回西表島の観光管理計画改定のための作業部会(観光管理TF) (17日)R3第2回奄美大島部会 (18日)R3第2回徳之島部会 (22日)第1回ロードキル対策TF会議 (25日)R3第2回沖縄島北部部会
3月		(24日)R3第2回科学委員会 ※要請事項への対応状況、モニタリング計画に基づき評価シート案(R2年度分)	(6日)R3第2回西表島部会
4月			
5月			(20日)R4第1回地域連絡会議 ※要請事項、科学委員会結果報告等 (仮)第3回西表島の観光管理計画改定のための作業部会(観光管理TF)
6月			(仮)第2回ロードキル対策TF会議 (仮)第2回河川再生TF会議 (仮)第2回森林管理TF会議 (仮)～7月 R4地域部会(※各地域部会で進捗状況を報告・確認)
7月	(下旬)レポート和文案完成		
8月	(上旬)レポート英文案作成開始 (下旬)レポート英文案完成		
9月		R4科学委員会 ※勧告への対応状況、モニタリング計画に基づく評価シート案(R3年度分)	
10月			R4第2回地域連絡会議 ※レポート合意
11月	(上旬)レポート環境本省へ提出 (中旬)レポート外務省締切		
12月	(1日)世界遺産委員会へレポート提出		