

		再推薦に関する動き	モニタリング計画作業	
2018年	9月			
	12日	科学委員会 (第1回)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>モニタリング計画 基本方針</b>                       基本方針(案)照会 (11/9-16)                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>モニタリング計画 (素案)</b>                       有識者ヒアリング (12月中-1月上旬頃)                 </div>
10月				
11月				
	26日	奄美WG	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>附属資料へ収録</b> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>完成 (3月末日処)</b>   <b>モニタリング計画</b> </div>
	30日	沖縄WG		
12月		科学委員会 (第2回)	<b>確定</b>	
		地域連絡会議 (第2回)		
2019年	1月			
	2月 1日	世界遺産推薦書再提出		
	3月			
				<b>完成 (7月末日処)</b>
	夏頃	IUCNによる現地視察	←	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>現地視察にて 情報提供</b> </div>
				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">                     熟度を上げるための 検討                 </div>
2020年	1月			
	2月末	IUCNへの追加情報提出	←	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>追加情報として 提出</b> </div>
	夏頃	世界遺産委員会で審議登録の可否の決定		