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■．●●●●●●●●●●に関すること 

⼤きなジャンルで区分しています。（⼤項⽬） 

⼤項⽬のジャンルの中で、個別の
事項を抽出しています。（中項⽬）

該当するページを 
表⽰しています。 

該当するページの章・節・項や、図表の場合
は図表番号及び図表名を表⽰しています。 

章番号は、⾒分けがつきやすいよう、記録誌本編の
各章の題字と同じ⾊で着⾊しています。 
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災害廃棄物処理全般に関すること 
 

災害への備えについて知りたい 
第８章 災害廃棄物処理における振り返り 

※各表の「よかったこと、うまくいったこと」、「課題、反
省点」をご参照いただき、詳細は各章の該当部分(振り返り)
をご確認ください。 

233 
〜245 ページ

 
災害時に実際に発⽣した問題について知りたい 

第２章 第２節 2.2.2 1）（２）収集・処理に関して⽣じた⽀障と対応 46 ページ 
第２節 2.2.4 1）（１）収集・処理に関して⽣じた⽀障と対応 52 ページ 

第３章 第１節 3.1.1 2）（１）収集・処理に関して⽣じた問題と対応 
図 3.1.2 発災後のし尿の収集や処理に関して⽣じた⽀障 

73 ページ 

第１節 3.1.2 1）（１）収集・処理に関して⽣じた問題と対応 
第１節 3.1.2 2） し尿収集・処理に関して⽣じた問題と対応 

74 ページ 

第２節 3.2.1 ⼀次仮置場の確保 79 ページ 
第２節 3.2.3 6） ⼀次仮置場の維持管理 
図 3.2.7 仮置場の維持管理上の問題 

94 ページ 

第２節 3.2.3 8） 特定家庭⽤機器再商品化法（家電リサイク
ル法）対象品⽬の対応 
表 3.2.5 家電 4 品⽬の処理にあたって課題となったこと 

96 ページ 

第２節 3.2.3 9）（２）有害廃棄物及び処理困難物等 
表 3.2.7 有害廃棄物及び処理困難物等の処理にあたって課題
となったこと 

97 ページ 

第２節 3.2.3 10） ペストコントロール 
表 3.2.8 ⼾島仮置場での有害⽣物発⽣予測調査結果 

98 ページ 

第８章 災害廃棄物処理における振り返り 
※各表の「課題、反省点」をご参照いただき、詳細は各章の該

当部分(振り返り)をご確認ください。 

233 
〜245 ページ
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被災した廃棄物処理施設の復旧について知りたい 
第２章 第３節 ⼀般廃棄物処理施設の復旧対応 56 

〜63 ページ 
第５章 第２節 5.2.1 1） 財政⽀援の内容 

表 5.2.1 環境省による財政⽀援の内容 
158 ページ 

第２節 5.2.1 3） 廃棄物処理施設災害復旧事業 
表 5.2.4 廃棄物処理施設災害復旧事業の内容 

160 ページ 

 
災害廃棄物発⽣量の推計について知りたい 

第３章 第１節 3.1.2 ⼤分県内市町 
表 3.1.2 発災後 1 週間から１か⽉における災害廃棄物処理の
状況 

74 ページ 

第２節 3.2.3 5） ⼀次仮置場への搬⼊管理 92 ページ 
第４章 第１節 応急対応期における災害廃棄物処理 111 ページ 

第１節 4.1.1 災害廃棄物発⽣量の推計 113 
〜114 ページ

第２節 4.2.4 災害廃棄物処理実⾏計画の策定に関する振り返
り 

133 ページ 

第５章 第１節 5.1.2 1） 災害廃棄物処理量の管理 150 ページ 
 

災害廃棄物処理実⾏計画について知りたい 
第３章 第１節 3.1.2 ⼤分県内市町 

表 3.1.2 発災後 1 週間から１か⽉における災害廃棄物処理の
状況 

74 ページ 

第４章 第２節 災害廃棄物処理実⾏計画の策定 118 
〜133 ページ

 
公費解体について知りたい 

第１章 第２節 1.2.2 解体棟数 19 
〜21 ページ 

第２節 3.2.3 2） 仮置き区分 85 
〜89 ページ 

第３章 第３節 3.3.2 災害廃棄物処理等に係る特例措置、周知等に関
する振り返り 

107 ページ 

第４章 第１節 応急対応期における災害廃棄物処理 111 ページ 
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第２節 4.2.1 1） 熊本県災害廃棄物処理実⾏計画の概要 
図 4.2.1 熊本県災害廃棄物処理実⾏計画（第２版）の概要 

121 ページ 

第２節 4.2.1 1）（３）処理スケジュール 
表 4.2.2 熊本県の災害廃棄物処理スケジュール 

124 ページ 

第２節 4.2.3（３）処理スケジュール 
表 4.2.4 益城町の災害廃棄物処理スケジュール 

132 ページ 

第３節 公費解体実施体制の構築 134 
〜140 ページ

第４節 4.4.2 災害廃棄物の収集・運搬・処理や仮置場の管理
等に係る契約・発注等に関する振り返り 

143 ページ 

第５章 第１節 5.1.1 災害廃棄物処理担当の体制 
表 5.1.1 災害廃棄物処理担当の体制 

149 ページ 

第１節 5.1.2 2） 公費解体棟数の管理 
表 5.1.2 公費解体に関する事務や⼯事の実施期間 

151 ページ 

第１節 5.1.2 3） 災害廃棄物処理に関する熊本県の情報提供 
表 5.1.3 熊本県災害ごみ対策情報の概要 

152 
〜154 ページ

第１節 5.1.3 本格的な処理期における災害廃棄物処理に関す
る振り返り 

155 
〜156 ページ

第２節 5.2.2 国の災害廃棄物処理事業への財政⽀援に関する
振り返り 

162 
〜163 ページ

第３節 5.3.2 熊本市 172 ページ 
第３節 5.3.3 ⼆次仮置場の設置・運営・管理に関する振り返
り 

193 ページ 

第７章 第５節 市町村等による⽀援 215 ページ 
第５節 7.5.1 ⼈的⽀援 
表 7.5.1 他市町村等からの⼈的⽀援状況 

217 ページ 

第６節 同庁他部局との連携・⽀援 222 
〜224 ページ

 
災害廃棄物処理に係る職員の役割分担について知りたい 

第２章 第１節 災害廃棄物処理体制の構築 27 
〜37 ページ 
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仮置場に関すること 
 

住⺠⽤仮置場（臨時集積所）のことについて知りたい 
第２章 第２節 災害廃棄物処理の初動対応 38 ページ 

第２節 2.2.2 1） ごみに関する対応 
表 2.2.3 発災から概ね 1 週間における熊本県内市町村の対応 

43 ページ 

第２節 2.2.2 1）（１）収集・処理 
表 2.2.5 既存のごみステーション等を⼀次仮置場とする際の
メリット・デメリット 

45 ページ 

第２節 2.2.2 1）（２）収集・処理に関して⽣じた⽀障と対応 46 ページ 
 

⼀次仮置場のことについて知りたい 
 設置に関すること 

第２章 第２節 2.2.2 熊本県内市町村等 
表 2.2.2 発災から概ね 1 週間における災害廃棄物処理の初動
対応状況 

40 
〜42 ページ 

第２節 2.2.2 1）（１）収集・処理 
表 2.2.5 既存のごみステーション等を⼀次仮置場とする際の
メリット・デメリット 

45 ページ 

第３章 第１節 3.1.1 熊本県内市町村等 
表 3.1.1 発災後 1 週間から１か⽉における災害廃棄物処理の
状況 

69 ページ 

第１節 3.1.2 1）（２）⼀次仮置場の開設 74 ページ 
第２節 ⼀次仮置場の設置・管理・運営 77 ページ 
第２節 3.2.1 ⼀次仮置場の確保 79 ページ 
第２節 3.2.2 1） 設置された⼀次仮置場 
図 3.2.1 熊本県内の⼀次仮置場設置位置 
表 3.2.1 熊本県及び⼤分県内市町村が設置した⼀次仮置場 
表 3.2.2 ⼀次仮置場の⾯積 
表 3.2.3 ⼀次仮置場の開設時期 
表 3.2.4 ⼀次仮置場の供⽤期間 

80 
〜82 ページ 

 
 分別に関すること 

第３章 第１節 3.1.3 初動対応期における災害廃棄物処理に関する振
り返り 

75 ページ 
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第２節 3.2.3 1） 場内管理 83 
〜84 ページ 

第２節 3.2.3 2） 仮置き区分 85 ページ 
〜89 ページ 

第２節 3.2.3 4） ⼀次仮置場の配置 
図 3.2.5 ⻄原村⼀次仮置場の変遷（発災初期） 
図 3.2.6 ⻄原村⼀次仮置場の変遷（平成 28 年 8 ⽉） 

91 ページ 

第２節 3.2.3 8） 特定家庭⽤機器再商品化法（家電リサイク
ル法）対象品⽬の対応 
表 3.2.5 家電 4 品⽬の処理にあたって課題となったこと 

96 ページ 

第２節 3.2.3 9）（１）アスベスト 
表 3.2.6 各市町村がとったアスベストの管理内容 
第２節 3.2.3 9）（２）有害廃棄物及び処理困難物等 
表 3.2.7 有害廃棄物及び処理困難物等の処理にあたって課題
となったこと 

97 ページ 

 
 レイアウトに関すること 

第３章 第２節 3.2.3 1） 場内管理 
図 3.2.2 場内配置図（平成 28 年 5 ⽉頃）【⼀次仮置場場内
設備等の事例】 

83 
〜84 ページ 

第２節 3.2.3 4） ⼀次仮置場の配置 
図 3.2.5 ⻄原村⼀次仮置場の変遷（発災初期） 
図 3.2.6 ⻄原村⼀次仮置場の変遷（平成 28 年 8 ⽉） 

91 ページ 

 
 管理運営に関すること 

第３章 第２節 3.2.3 ⼀次仮置場の管理・運営 83 ページ 
第２節 3.2.3 3） ⼈員の⼿配と配置 
図 3.2.3 仮置場１か所あたりの分別指導員数 
図 3.2.4 仮置場の現場責任者 

90 ページ 

第２節 3.2.3 5）（１）搬⼊管理に関する様式 92 
〜93 ページ 

第３章 第２節 3.2.3 6） ⼀次仮置場の維持管理 
図 3.2.7 仮置場の維持管理上の問題 
図 3.2.8 仮置場の受⼊時間外の⽴⼊り防⽌策 

94 ページ 
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第２節 3.2.3 7）（１）⽕災防⽌ 
図 3.2.9 仮置場等での⽕災、発熱等の予防対策 
図 3.2.10 仮置場の周辺環境対策 

95 ページ 

第２節 3.2.5 ⼀次仮置場の設置・管理・運営に関する振り返
り 

101 
〜102 ページ

第７章 第７節 7.7.1 2） 災害廃棄物処理に関するボランティアとの
協働 

229 ページ 

 
 広報に関すること 

第６章 災害廃棄物に係る広報 195 
〜201 ページ

第７章 第６節 同庁他部局との連携・⽀援 
表 7.6.1 同庁他部局との連携状況 
第６節 7.6.1 1） 防災系部局 
表 7.6.2 防災系部局と連携した内容 

222 ページ 

第６節 7.6.1 5） 総務・財務系部局 
表 7.6.6 総務・財務系部局と連携した内容 

224 ページ 

 
 復旧に関すること 

第３章 第２節 3.2.4 ⼀次仮置場の原状復旧 100 ページ 
第２節 3.2.5 ⼀次仮置場の設置・管理・運営に関する振り返
り 
【国・県・⽀援者等への要望事項】 

102 ページ 

第７章 第６節 7.6.1 2） ⼟⽊・建設系部局 
表 7.6.3 ⼟⽊・建設系部局と連携した内容 

223 ページ 
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⼆次仮置場のことについて知りたい 

第４章 第１節 応急対応期における災害廃棄物処理 111 ページ 
第１節 4.1.2 県への事務委託 
図 4.1.3 事務委託市町村と熊本県の事務分担 

115 ページ 

第２節 4.2.1 1）（１）災害廃棄物処理実⾏計画の基本⽅針 122 
〜123 ページ

第２節 4.2.3   益城町 
表 4.2.4 益城町の災害廃棄物処理スケジュール 

130 
〜132 ページ

第３節 4.3.2 アスベスト対策 138 ページ 
第５章 第１節 5.1.2 1） 災害廃棄物処理量の管理 150 ページ 

第１節 5.1.3 本格的な処理期における災害廃棄物処理に関す
る振り返り 
【課題・反省点】 

156 ページ 

第３節 ⼆次仮置場の設置・運営・管理 164 
〜193 ページ

第７章 第４節 7.4.1 ⼈的⽀援等 212 ページ 
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連携に関すること 
 

災害時の国（環境省）の役割や対応が知りたい 
第１章 第３節 環境省の対応 22 

〜24 ページ 
第３章 第２節 3.2.3 7）（１）⽕災防⽌ 95 ページ 

第２節 3.2.3 8） 特定家庭⽤機器再商品化法（家電リサイク
ル法）対象品⽬の対応 

96 ページ 

第３節 災害廃棄物処理等に係る特例措置、周知等 103 
〜108 ページ

第５章 第２節 国の災害廃棄物処理事業への財政⽀援 157 
〜163 ページ

第７章 第 ３ 節  環 境 省 及 び 災 害 廃 棄 物 処 理 ⽀ 援 ネ ッ ト ワ ー ク
（D.WASTE-NET）による⽀援 

207 
〜209 ページ

 
災害時の県の役割や対応が知りたい 

第４章 第２節 災害廃棄物処理実⾏計画の策定 118 ページ 
第２節 4.2.1 熊本県 120 ページ 
第２節 4.2.1 1）（１）災害廃棄物処理実⾏計画の基本⽅針 122 ページ 

 
県への事務委託について知りたい 

第４章 第１節 4.1.2 県への事務委託 115 
〜116 ページ

第２節 4.2.1 1） 熊本県災害廃棄物処理実⾏計画の概要 
図 4.2.1 熊本県災害廃棄物処理実⾏計画（第２版）の概要 

121 ページ 

第２節 4.2.3   （１）基本⽅針 130 ページ 
第５章 第３節 ⼆次仮置場の設置・運営・管理 164 

〜165 ページ
第３節 5.3.3 1） 熊本県、熊本市及び⼆次仮置場運営委託事
業者から得られた意⾒ 

192 
〜193 ページ
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各関係者との連携について知りたい 
 庁内の関係他部局との連携 

第２章 第１節 2.1.6 災害廃棄物処理体制の構築に関する振り返り 36 
〜37 ページ 

第３章 第２節 3.2.5 ⼀次仮置場の設置・管理・運営に関する振り返
り 

101 ページ 

第７章 第６節 同庁他部局との連携・⽀援 222 
〜225 ページ

 
 他⾃治体等との連携 

第２章 第１節 2.1.3 2） 発災直後における廃棄物部局の職員数 
図 2.1.3 発災後の廃棄物部局職員の増員状況 

33 ページ 

第２節 2.2.2 1）（１）収集・処理 43 ページ 
第２節 2.2.5 災害廃棄物処理の初動対応に関する振り返り 53 ページ 

第３章 第１節 3.1.1 熊本県内市町村等 
表 3.1.1 発災後 1 週間から１か⽉における災害廃棄物処理の
状況 

69 ページ 

第１節 3.1.3 1） ⾃治体から得られた意⾒ 75 ページ 
第７章 第４節 都道府県による⽀援 210 

〜214 ページ
第５節 市町村等による⽀援 215 

〜221 ページ
 

 ⼀部事務組合や広域連合と、構成市町村との連携 
第２章 第１節 2.1.6 災害廃棄物処理体制の構築に関する振り返り 36 

〜37 ページ 
第２節 2.2.5 災害廃棄物処理の初動対応に関する振り返り 53 ページ 
第３節 2.3.3 ⼀般廃棄物処理施設の復旧対応に関する振り返
り 

63 ページ 

第３章 第１節 3.1.3 初動対応期における災害廃棄物処理に関する振
り返り 

76 ページ 
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 ボランティア（社会福祉協議会）との連携 
第３章 第１節 3.1.3 初動対応期における災害廃棄物処理に関する振

り返り 
75 
〜76 ページ 

第６章 第１節 6.1.3 災害廃棄物に係る広報に関する振り返り 201 ページ 
第７章 第１節 ⾏われた⽀援 

表 7.1.1 ⾏われた⽀援の種類 
205 ページ 

第４節 7.4.2 都道府県による⽀援に関する振り返り【課題・
反省点】 
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